УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
С.Н.Шатилов
"30" 07 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Август месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-107 (КР)	01.08.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-59 (ППР)	07.08.2018	г.Ессентуки
3	ЕСК		ТП-192 (КР)	13.08.2018	г.Ессентуки
4	ЕСК		РП-3 (ППР)	15.08.2018	г.Ессентуки
5	ЕСК		ТП-165 (ППР)	20.08.2018	г.Ессентуки
6	ЕСК		ТП-12 (ППР)	29.08.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков