УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
_____ С.Н.Шатилов
"29" 03 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Апрель месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-149 (ППР)	03.04.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-155 (ППР)	05.04.2018	г.Ессентуки
3	ЕСК		ТП-258 (ППР)	06.04.2018	г.Ессентуки
4	ЕСК		ТП-37 (ППР)	09.04.2018	г.Ессентуки
5	ЕСК		ТП-58 (ППР)	10.04.2018	г.Ессентуки
6	ЕСК		ТП-30 (ППР)	12.04.2018	г.Ессентуки
7	ЕСК		ТП-53 (ППР)	13.04.2018	г.Ессентуки
8	ЕСК		ТП-70 (ППР)	16.04.2018	г.Ессентуки
9	ЕСК		ТП-190 (ППР)	18.04.2018	г.Ессентуки
10	ЕСК		ТП-118 (ППР)	20.04.2018	г.Ессентуки
11	ЕСК		ТП-153 (ППР)	23.04.2018	г.Ессентуки
12	ЕСК		ТП-89 (ППР)	25.04.2018	г.Ессентуки
13	ЕСК		ТП-121 (ППР)	27.04.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков