УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
С.Н.Шатилов
"29" 06 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Июль месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ПС-308 (ППР)	03.07.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-38 (К.Р.)	04.07.2018	г.Ессентуки
3	ЕСК		ТП-15 (ППР)	05.07.2018	г.Ессентуки
4	ЕСК		ТП-139 (ППР)	09.07.2018	г.Ессентуки
5	ЕСК		ТП-118 (ППР)	11.07.2018	г.Ессентуки
6	ЕСК		ТП-84 (ППР)	12.07.2018	г.Ессентуки
7	ЕСК		ТП-144 (ППР)	16.07.2018	г.Ессентуки
8	ЕСК		ТП-180 (ППР)	18.07.2018	г.Ессентуки
9	ЕСК		ТП-10 (ППР)	20.07.2018	г.Ессентуки
10	ЕСК		ТП-69 (ППР)	24.07.2018	г.Ессентуки
11	ЕСК		ТП-87 (ППР)	25.07.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков