**УТВЕРЖДАЮ:**
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
С.Н.Шатилов
"30" 05 2018 г

**График**
**плановых отключений электросетевого оборудования на Июнь месяц 2018 года**

| № п/п | Производственное отделение | РЭС | Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования | Дата проведения ремонтных работ | Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕСК | | ТП-13 (ППР) | 04.06.2018 | г.Ессентуки |
| 2 | ЕСК | | ТП-69 (ППР) | 25.06.2018 | г.Ессентуки |

Начальник ЭТС А.В. Жуков