УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
С.Н.Шатилов
"30" 04 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Май месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-36 (ППР)	03.05.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-101 (ППР)	07.05.2018	г.Ессентуки
3	ЕСК		ТП-10 (ППР)	15.05.2018	г.Ессентуки
4	ЕСК		ТП-122 (ППР)	22.05.2018	г.Ессентуки
5	ЕСК		ТП-248 (ППР)	30.05.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков