УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО."Ессентукская сетевая компания"
_____ С.П.Шатилов
"26" _____02_____ 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Март месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-25 (ППР)	06.03.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-38 (ППР)	01.03.2018	г.Ессентуки
3	ЕСК		ТП-48 (ППР)	05.03.2018	г.Ессентуки
4	ЕСК		ТП-185 (ППР)	06.03.2018	г.Ессентуки
5	ЕСК		ТП-193 (ППР)	15.03.2018	г.Ессентуки
6	ЕСК		ТП-238 (ППР)	20.03.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков