УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
_____ С.Н.Шатилов
"31" 10 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-63 (ППР)	07.11.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-99 (ППР)	29.11.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков