УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Ессентукская сетевая компания"
С.Н Шатилов
"28" 09 2018 г

График
плановых отключений электросетевого оборудования на Октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Производственное отделение	РЭС	Информация по планируемому ремонту электросетевого оборудования	Дата проведения ремонтных работ	Наименование населенного пункта в котором, будет ограничена поставка электрической энергии потребителям на период ремонта
1	ЕСК		ТП-164 (ППР)	17.10.2018	г.Ессентуки
2	ЕСК		ТП-9 (ППР)	23.10.2018	г.Ессентуки

Начальник ЭТС А.В. Жуков